



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
13/08/2021	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
11/08/2021	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 18 - Obras Particulares
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
13/08/2021	0	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
17/08/2021	0	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	0	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00	-20.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	2.00	0.00	-92.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	23.00	0.00	18.00	0.00	-21.74	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	11.00	0.00	-56.00	0.00	No definido
17/08/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación	0	SIN UNIDAD	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 18 - Obras Particulares
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 18 - Obras Particulares
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
17/08/2021	0	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de	0	SIN UNIDAD	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	0	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	-66.67	0.00	No definido
22/03/2022	0	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de	0	SIN UNIDAD	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

SEGUNDO TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
19/08/2021	0	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	37.00	0.00	48.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de	0	SIN UNIDAD	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización		
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad	
03/05/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	38.00	0.00	-24.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San	0	SIN UNIDAD	0.00	62.00	0.00	10.00	0.00	-83.87	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	-80.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	90.00	0.00	20.00	0.00	-77.78	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2021**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 31

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto:

PRIMER TRIMESTRE

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Ampliacion Plaza Salud Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
19/08/2021	0	Ampliacion Plaza Salud Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

29/03/2022 15:03

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2021**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	16.67	0.00	No definido
19/08/2021	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	35.00	0.00	30.00	0.00	-14.29	0.00	No definido