



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
13/08/2021	55	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/08/2021	56	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
17/08/2021	59	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	80.00	0.00	220.00	0.00	No definido
17/08/2021	64	Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	40.00	0.00	60.00	0.00	No definido
17/08/2021	60	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	11.00	0.00	-56.00	0.00	No definido
17/08/2021	62	Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico	0	SIN UNIDAD	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	66	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
17/08/2021	58	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	67	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	57	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	69	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de Conc	0	SIN UNIDAD	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	61	Creación Nueva Sala Periférica (Caracoche)	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	65	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	68	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo Museo	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

SEGUNDO TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
11/08/2021	55	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	56	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	60	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de	0	SIN UNIDAD	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	59	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
17/08/2021	58	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	2.00	0.00	-92.00	0.00	No definido
17/08/2021	57	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00	-20.00	0.00	No definido
18/08/2021	62	Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	69	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de Conc	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00	No definido
18/08/2021	64	Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
18/08/2021	68	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo Museo	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	67	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	70	Conservación, Construccion, Ampliación y o Remodelación	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	No definido
18/08/2021	61	Creación Nueva Sala Periférica (Caracoche)	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
18/08/2021	66	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
18/08/2021	65	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

TERCER TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
14/10/2021	62	Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	67	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
14/10/2021	56	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
14/10/2021	66	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
14/10/2021	68	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo Museo	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	64	Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	61	Creación Nueva Sala Periférica (Caracoche)	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	59	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	60	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliación de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	58	Conservacion, Construccion, Remodelacion y/o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	70	Conservación, Construccion, Ampliación y o Remodelación	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	55	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	65	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	69	Construccion y Conservacion del Parque Botanico y de Conc	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	-66.67	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

CUARTO TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
22/03/2022	62	Conservacion, Ampliación y/o Remodelación del Geriátrico	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	70	Conservación, Construcción, Ampliación y o Remodelación	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	59	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	67	Conservacion de la Biblioteca Especializada M. Gauch. R.	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	61	Creación Nueva Sala Periférica (Caracoche)	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	58	Conservacion, Construcción, Remodelacion y/o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	23.00	0.00	18.00	0.00	-21.74	0.00	No definido
22/03/2022	68	Conservacion Reserva Natural Urbana Parque Criollo Museo	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	65	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	56	Obras Complementarias en el Polideportivo	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	69	Construcción y Conservación del Parque Botánico y de Conc	0	SIN UNIDAD	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	66	Programa de Acceso a Suelo Urbanizado	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	64	Conservacion, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	60	Conservacion, Construcción, Remodelacion y/o Ampliación de	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	57	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	55	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
03/05/2021	77	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	76	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
03/05/2021	85	Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	80	Mejoramamiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	82	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	95	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	16.67	0.00	No definido
03/05/2021	79	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	81	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San Antonio	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	75	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	86	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	78	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	84	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	83	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
03/05/2021	90	Ampliacion Plaza Salud Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
03/05/2021	89	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA,	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

SEGUNDO TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
19/08/2021	79	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	71	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de Agua	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	82	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	89	Proyecto Integral de Desagües Cloacales y Pluviales (SADA,	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	77	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
19/08/2021	83	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	85	Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	95	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	78	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	81	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San Antonio	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	84	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	86	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	75	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	80	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
19/08/2021	76	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
19/08/2021	90	Ampliacion Plaza Salud Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

TERCER TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
13/10/2021	76	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	75	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	95	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	82	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	79	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
13/10/2021	71	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de Agua	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	37.00	0.00	48.00	0.00	No definido
13/10/2021	78	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
13/10/2021	77	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	84	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	81	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San Antonio	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	38.00	0.00	-24.00	0.00	No definido
13/10/2021	89	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA,	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	86	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
13/10/2021	80	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
14/10/2021	83	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	-80.00	0.00	No definido



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 8

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS

29/03/2022 15:02

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Form. 20

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

CUARTO TRIMESTRE

Presupuesto: 2021

Fecha	Proyectos		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
22/03/2022	78	Creación de la Nueva Costanera y Camping Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	82	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	71	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de Agua	0	SIN UNIDAD	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	86	Bacheo Acceso y mantenimiento calles de Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	75	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	95	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	35.00	0.00	30.00	0.00	-14.29	0.00	No definido
22/03/2022	76	Conservacion, Construccion, Remodelacion y /o Ampliacion de	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	83	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	90.00	0.00	20.00	0.00	-77.78	0.00	No definido
22/03/2022	89	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (SADA,	0	SIN UNIDAD	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	84	Ampliacion y/o Mejoramiento Alumbrado Publico Vagues	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	79	Remodelación y Puesta en Valor del Anfiteatro Municipal	0	SIN UNIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	No definido
22/03/2022	80	Mejoramiento de Espacios Públicos en Barrios	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	77	Remodelación y Puesta en Valor de la Costanera	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	No definido
22/03/2022	81	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público San Antonio	0	SIN UNIDAD	0.00	62.00	0.00	10.00	0.00	-83.87	0.00	No definido